

DODATOK Č. 1

k ZMLUVE O DIELO medzi Obcou Oravská Poruba a spoločnosťou Ewastav s.r.o.

uzatvorenej v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov medzi

Objednávateľ:

Názov: **Obec Oravská Poruba**
Sídlo: **027 54 Oravská Poruba č. 290**
IČO: **00314757**
DIČ / IČ DPH: **SK2020561796**
Bankové spojenie: **VUB Dolný Kubín**
IBAN: **SK37 0200 0000 0027 5616 7854**
Štatutárny zástupca: **Mária Babiaková**
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

1. Názov: **Ewastav s.r.o.**
Sídlo: **Oravská Poruba 383, 027 54 Oravská Poruba**
IČO: **46 773 894**
DIČ: **2023559241**
IČ DPH: **SK 2023559241**
Bankové spojenie: **UniCredit Bank**
Číslo účtu: **SK25 1111 0000 0017 1244 6005**
Zastúpený: **Ján Badáň, konateľ**
Zapísaný v Registri **Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, vl. č. 57071/L**
Zodpovedný zástupca a kontakt (mobil, mail) : **Ján Badáň, 0911 611 583,**
(spolu ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej len “Zmluvné strany”).

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.11.2019 Zmluvu, ktorej predmetom sú Stavebné úpravy zvonice (ďalej len „dielo“).

Účelom tohto Dodatku je úprava ceny diela o navýšenie ceny, ku ktorej došlo počas schvaľovacieho procesu a zvyšovania ceny prác a materiálu na realizovanie diela.

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na zmene Zmluvy tak ako je uvedené nižšie, pričom ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

II. PREDMET DODATKU

1. Z dôvodu vzniku potreby zmeny ceny diela, ktorú Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať (Pri podpise zmluvy o dielo sa nedalo predvídať navýšenie cien prác a materiálu na základe vojnového stavu na Ukrajine, ktorá ovplyvnila navýšenie cien materiálu aj prác.) a ktorých potreba vyplynula počas schvaľovacieho procesu.

Pravidelná finančná kontrola
v zmysle ustanovení § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
z finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním
na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelosti vykonal:

Dátum: 4.1.2020 Meno: **M. BABIAKOVÁ** Podpis:

6.1.2020

2. Z dôvodu vzniku potreby navýšenia ceny podľa bodu 2 tohto dodatku sa odsek 5.1 Článku V. Cena diela Zmluvy mení nasledovne:

5.1 Stará cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve.

Cena bez DPH	20210,00 Eur
Spolu s DPH	24252,00 Eur
Slovom dvadsaťštyritisíc dvestopäťdesiatdva Eur (ďalej len „cena“)	

5.1 Nová cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve.

Stavebné úpravy zvonice

Cena bez DPH	22598,03 Eur
DPH 20%	4519,61 Eur
Spolu s DPH	27117,64 Eur

„1. Cena s DPH sa bude účtovať podľa platných predpisov v čase fakturácie.“

DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase fakturácie.“

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Prílohy č.1 - Cenová ponuka – položkový rozpočet Zmluvy, ktorého aktualizované znenie tvorí súčasť tohto dodatku.

3. Z dôvodu nepriaznivých podmienok sa článok IV odsek 4.1 mení nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:

Termín ukončenia diela sa bude realizovať do konca júna 2023.“

4. Z dôvodu organizačných zmien na strane Objednávateľa sa 1. Článku I. Zmluvné strany mení nasledovne:

„1. Zodpovedným zástupcom objednávateľa za obec Oravská Poruba: Mária Babiaková.“

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (1) rovnopisy.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je aktualizovaná Príloha č.1 - Cenová ponuka – položkový rozpočet Zmluvy.


3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

Za Objednávateľa:

V Oravskej Porube, dňa: 04. 01. 2023

Objednávateľ



Za Zhotoviteľa:

V Oravskej Porube, dňa 04. 01. 2023

Zhotoviteľ

Ewastav s.r.o.
027 54 Oravská Poruba 383
IČO:46773894 IČDPH:SK2023559241
www.ewastav.sk